


Scuola Primaria “G. Zanella”           Cronoprogramma dei lavori 
Via Andrea Palladio n.° 85           PROGETTO ESECUTIVO 

loc. BELVEDERE di VILLAGA (VI) 

GANT  LAVORI agosto settembre 

ATTIVITA’ SOTTOATTIVITA’ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

DEMOLIZIONI ONERI PER SCARICO, RICARICA, SFIATATURA                                  

 RIMOZIONE VARIE IN CENTRALE TERMICA                                  

OPERE IDRAULICHE PREPARAZIONE CANTIERE                                  

 CALDAIA A CONDENSAZIONE                                  

 ACCESSORI A COPMPLETAMENTO                                   

 ACCESSORI FUMO                                  

 BONIFICA CANNA FUMARIA                                  

 TUBO ACCIAIO ZINCATO (linea gas-metamo)                                  

 COLLEGAMENTO IDRAULICI IN CENTRALE TERMICA                                  

 VERNICIATURA DELLE TUBAZIONI                                  

 ISOLAMENTO TERMICO                                  

 LAVAGGIO IMPIANTO TERMICO                                  

 RIEMPIMENTO IMPIANTO                                  

 RETE SCARICO CONDENSA                                  

 IMPIANTO ELETTRICO                                  

PULIZIE PULIZIE E SGOMBERO CANTIERE                                  

COLLAUDO COLLAUDO                                  

 


